



## Впровадження плану місцевого економічного розвитку

### Звіт за 1-ше півріччя 2020 року

Громада: Новомиргородська міська рада

Початок впровадження плану : 01.01.2019

Номер звіту: 3

#### I. Коротка описова частина

п.1. За звітний період, окремі заходи плану МЕР було не виконано, а саме:

- Дія 1.1. «Розвиток рекреаційного, фестивального, етнографічного туризму» не виконано. Проведення народного традиційного свята етнографічного характеру та влаштування наметового містечка в етностилі скасовано у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19.
- Дія 2.2. «Виготовлення містобудівної документації» не виконано із затримкою 6 місяців, оскільки запровадження обмежувальних заходів на період карантину вплинуло на зменшення надходжень до бюджету міста та обмеження діяльності проектних організацій - розробників містобудівної документації. Муніципалітетом фінансування дії було відкладено на жовтень 2020 року.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2020р. по 30.06.2020р. виявилось, що один захід з семи було скасовано у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 ( дія 1.2.), та по одному заходу - відбулась затримка відповідно на 6 місяців (дія 2.2.).

п.2. Підсумовуючи виконання заходів за період з початку реалізації Плану в цілому, очевидно що станом на 30.06.2020 року Муніципалітет не виконає 29 % ( або 2 з 7) поставлених цілей, так як при плануванні заходів ми не могли передбачити пандемію вірусу COVID-19.

## II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано	Виконано (переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5).			Використано коштів: всього - наростаючим підсумком станом на 30.06.2020р.,  грн/євро (за курсом НБУ на 01.07.2020) *	
			Очікувані результати станом на 30.06.2020	Варіанти відповідей:			
				1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 1 півріччя 2019)	7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за		13-18 місяць впровадження плану (1 півріччя 2020)
1	2	3	4	5	6	7	
1.1. Розвиток рекреаційного, фестивального, етнографічного туризму	01.03.2019-31.10.2020	Проведено народне традиційне свято етнографічного характеру, щорічний Всеукраїнський молодіжний фестиваль	За графіком	За графіком	Інше Заходи скасовано у зв'язку з пандемією вірусу COVID-19	10500 грн /350 євро	

1	2	3	4	5	6	7
1.2.Розробка та активація різноманітних шляхів інформування населення регіону та країни про туристичний потенціал міста	Поширення та оновлення - постійно протягом 2019 - 2020рр.	Опубліковано поновлену інформацію щодо туристичних можливостей території Муніципалітету в місцевих засобах масової інформації, інформаційній листівці міської ради, на офіційному веб-сайті Муніципалітету та соціальних мережах.	За графіком	За графіком	За графіком	15000 грн /500 євро
2.1. Виготовлення землепорядної документації	01.10.2019-30.11.2019	Виготовлено проект землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 8,5 га		За графіком		15000 грн /500 євро


1	2	3	4	5	6	7
2.2.Виготовлення містобудівної документації	01.07.2019-30.09.2019	Не виконано. Фінансування дії відкладено на жовтень 2020 року		Значна затримка Брак коштів у бюджеті міста	Значна затримка Брак коштів у бюджеті міста, обмеження діяльності проектних організацій розробників містобудівної документації	-----
2.3. Упорядкування під'їзних шляхів до території зони відпочинку	01.04.2020-01.11.2020	Виконано планування, грейдеравання, підсіпка під'їзних шляхів до території рекреаційного призначення загальною протяжністю 1 км			За графіком	20000 грн /666 євро
3.1. Створення та відкриття сучасного центру надання адміністративних послуг	01.08.2019 - 01.08.2020 року	Проведено ремонт приміщення під розміщення ----- сучасного центру надання адміністративних послуг		За графіком	За графіком	62000 грн / 2067 євро

1	2	3	4	5	6	7
3.2 Проведення публічних заходів за участі влади, громадянського суспільства та бізнесу	Постійно протягом 2019-2020 року	З початку реалізації Плану проведено 8 публічних заходів за участі влади, громадянського суспільства та бізнесу	За графіком	За графіком	За графіком	780 грн / 26 євро
Всього дій: 7						123 280 грн / 4 109 євро

\* Курс НБУ грн/євро на 01.07.2020 року 30,00 грн./1 євро

Звіт заповнив : Зубець В.М. – начальник відділу з питань економіки, інвестицій та бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Новомиргородської міської ради

Підпис



Дата подання : 10.07.2020